

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Da un'attenta analisi e valutazione progettuale scaturisce che i lavori di *“Progetto esecutivo per i lavori di riqualificazione periferie del centro urbano con lavori di consolidamento contro il dissesto idrogeologico e difesa del suolo dagli incendi” - intervento di completamento*, saranno eseguiti come da cronoprogramma seguente, nel rispetto del tempo massimo di tre mesi.

Suddivisione mensile	I°				II°				III			
Suddivisione settimanale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tipologie Lavori												
A) Allestimento cantiere												
B) lavori di movimento terra (scavi e pulizia dell'area)												
C) realizzazione del sentiero (opere di contenimento e pavimentazione)												
D) realizzazione di opere di completamento (staccionate, illuminazione ecc.)												

Si evidenzia che i lavori saranno realizzati e completati in tutte le parti, in un tempo massimo di mesi tre consecutivi.

San Mauro Castelverde

Il Progettista